
№ п/п
Рег. № 

заявки

Общий срок 

окозания 

услуги, 

рабочих 

дней

Общее 

количество 

процедур 

Наименование присоединяемого объекта

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час

Наименование 

юридического лица 

или 

индивидуального 

предпринимателя

Прием и обработка 

заявки, рабочих дней

Доработка заявителем 

пакета документов, 

прилагаемого к заявке 

на подключение, 

рабочих дней

Согласование 

подключения со 

смежной 

теплоснабжающей 

(теплосетевой) 

организацией

Установление 

платы за 

подключение в 

индивидуальном 

порядке, рабочих. 

дней

Подготовка и 

направление  

договора о 

подключении 

заявителю, рабочих 

дней

Получение заявителем  

временного разрешения 

органа федерального 

государственного 

энергетического надзора для 

проведения испытаний и 

пусконаладочных работ в 

отношении подключаемых 

объектов теплоснабжения и 

(или) теплопотребляющих 

установок, рабочих дней

Дата составления 

акта  о 

подключении

Примечание

1

входящий 

номер 319 

от 

06.03.2025

-

1) Заключение 

договора

2) Разработка 

проектной 

документации

3) Поиск 

подрядной 

организации и

строительство 

теплотрассы до 

границы 

ответственности

4) Ожидание 

выполнения 

мероприятий со 

стороны 

заявителя

"Многоквартирный жилой дом по ул. 

Дзержинского в г. Комсомольск-на-Амуре", ул. 

Дзержинского, восточнее жилого дома 42/2 по ул. 

Дзержинского

0,6628 ООО СЗ "Дом арт" 3 рабочих дня не требуется

Заключение 

соглашения о 

взаимодейсвтии с 

теплоснабжающей 

оргиназацией

- 5 рабочих дней на 

направление запроса о 

наличии технической 

возможности

- до 20 рабочих дней 

заключение 

соглашения о 

взаимодействии

не требуется 20 рабочих дней
на стадии выполнения мероприятий 

необходимых для подключения

на стадии выполнения 

мероприятий

Заключен договор на 

подключение, на стадии 

выполнения мероприятий

2

входящий 

номер 763 

от 

13.05.2025

- -
"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

административными помещениями", Бульвар 

Юности, в районе дома №2

0,71
ООО СЗ "Русстрой-

инвест"
3 рабочих дня

в течение 20 рабочих дней 

не предоставлены в 

полном объеме сведения и 

документы, заявка 

аннулирована

- - - - - -

3

входящий 

номер 794 

от 

19.05.2025

- - "Индивидуальный жилой дом", ул. Копровая, 9 0,15255 частно лицо 3 рабочих дня не требуется - - - - -

Заявка аннулирована, точка 

подключения находится в 

границах земельного участка 

заявителя, нет мероприятий для 

МУП ППТС

4

входящий 

номер 1914 

21.11.2025

-
ЖК "Яблоневый сад", в районе пересечения пр. 

Октябрьский и ул. Дзержинского
9,6 ООО СЗ "Новый город" 3 рабочих дня не требуется 9 рабочих дней не требуется 18 рабочих дней - -

5

входящий 

номер 1917 

от 

24.11.2025

-
Административно-гостиничный комплекс 

"Деловой центр", ул. Дзержинского, д. 27
0,85

КГКУ "Служба заказчика 

минстроя края"
3 рабочих дня 3 рабочих дня 9 рабочих дней не требуется 17 рабочих дней - -

Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году

Заявитель не вернул в 

установленный срок подписанный 

договор

подписание 

заявителем 

проекта 

договора о 

подключении


